

# PLAN 6 : TRAVAUX 2014



## PHASES DE TRAVAUX :

2003

- Flanc de casier (GSB + BSA)
- Fond de casier (1m d'argile + GSB + BSA)
- Remontée de BSP sur 2m (>0.5m d'argile 10-6m/s + GSB + BSA)

2008

- Flanc de casier (GSB + BSA)
- Fond de casier (1m d'argile + GSB + BSA)
- Remontée de BSP sur 2m (>0.5m d'argile 10-9m/s + GSB + BSA)

2011

- Flanc de casier (GSB + BSA)
- Travaux terrassement

2012

- Flanc de casier (GSB + BSA)

2013

- Flanc de casier (GSB + BSA)

2014

- Flanc de casier (GSB + BSA)
- Travaux terrassement

## REFERENCE DU PLANS DE RECOLEMENT UTILISE :

- VOLUME D'ARGILE - SURFACE D'ETANCHEITE - CLD - 2014 - SEPTA SURF 001

